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Vorstellung der Grundlagen und Vorplanung 
im Rahmen der Bürgerversammlung am 08.11.2016 
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Überblick 

• Gesamtübersicht 
• Abschnitte I bis IV 
• Einzugsgebiet  
• Zeitlicher Ablauf 
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Abschnitt IV 
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Abschnitt I 
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• Bestehender Deichabschnitt links 
 Abflachung der Deichböschungen (Planung der Innkraftwerke) 
 Erstellung eines Deichhinterweges (Planung der Innkraftwerke) 
 Eventuelle Deichrückverlegung 
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Abschnitt II BA01 

• Wiederherstellung des Deiches links 
 Erstellung einer Innendichtung mittels Bohrpfahlwand 
 Erstellung eines Deichhinterweges 
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Abschnitt II BA01 
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Abschnitt II BA01 
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Abschnitt II BA02 

• Wiederherstellung des Deiches rechts 
 Erstellung einer Innendichtung mittels Bohrpfahlwand 
 Aufweitung des Abflussquerschnittes 
 Abflachung der Deichböschungen wasserseitig 
 Erstellung eines Deichhinterweges 
 Deichrückverlegung 
 Abbruch alte Eisenbahnbrücke 
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Abschnitt III 

• Hochwasserschutzmauern 
 Aufweitung des Abflussquerschnittes links und/oder rechts 
 Schaffung von Zugängen zum Gewässer 
 …. 

 

• Brücken 
 Eingehende Untersuchung mittels Hydraulik am DGM-Modell 
 Verbesserung des Abflussgeschehens 
 eventuell Brückenneubauten und /oder -abbruch 
 … 
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Abschnitt IV 

• Bestehende Schöpfdeiche 
 Überprüfung der Einlaufsituation mittels Hydraulik am DGM-Modell  
 Eventuelle verbessernde Maßnahmen 
 … 
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Einzugsgebiet 

• Weitere geplante Maßnahmen 
 Wildholzrechen 
 Rückhaltemaßnahmen 
 Erosionsverminderung 
 … 
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Zeitlicher Ablauf 

• Hochwasser      01.06.2016 
• Sofortmaßnahmen     Juni 2016 
• Baubeginn Abschn. II BA01    Nov. 2016 
• Grunderwerb     2016/2017 
• Planung mit Bürgerbeteiligung   2017/2018 
• Genehmigungsverfahren    
• Bau         
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