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Zusammenfassung 

Abschnitt I: 
• Abstimmungsgespräche mit Verbund AG bezüglich Deichrückverlegung 

Abschnitt II: 
• Erstellung der Innendichtung und Erdarbeiten in BA 01 (links) 
• Einreichung der Planfeststellungsunterlagen für Abschnitt II 

Gesamtmaßnahme (Abschnitt I-IV) 
• Grunderwerb abschließen 
• Ausschreibung und Vergabe der Planleistungen der Gesamtmaßnahme 
• Ausschreibung und Vergabe der Abbrucharbeiten der erworbenen Anwesen 
• Durchführung baurechtlicher Genehmigungsverfahren 
• … 
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Ausblick 

2017: 
• Abschluss der Bauarbeiten am Abschnitt II BA 01 
• Beginn der Abbrüche der erworbenen Anwesen 
• Beginn der Bauarbeiten am Abschnitt II BA 02 (abhängig vom 

Genehmigungsverfahren) 
• Vergabe der Planleistungen der Gesamtmaßnahme 

2018: 
• Erstellung und Einreichung der Genehmigungsplanung  
 
Baubeginn in Abschnitt I, III und IV nach Erlangen des 
Planfeststellungsbescheides (Abschluss des Genehmigungsverfahrens)  
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