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Maßnahmenübersicht / Umsetzungszeitplan für den FWK
(geordnet nach Lage der Maßnahmen)

Haselbach (174644)
Zielerreichung: 

Fkm BY-Maßnahme

Kostenträger*

Grunderwerb

Projekt, Bemerkungen*

von* bis* BY-Code* Bezeichnung / Maßnahmenbeschreibung* erforderlich*

Gemeinde 12-17 1,0 1,6 beidseits 70.1 Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg - ja

6.000 30.000

Gemeinde 12-17 1,0 1,6 beidseits 70.2 Massive Ufersicherung beseitigen/reduzieren 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg 15.000 -

Gemeinde 14 1,2 1,3 - 69.5 Sohlrampe umbauen/optimieren 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 2.500 nein Berechnung nach Rücksprache WWA

Gemeinde 21 1,9 2,0 links 72.2 Naturnahen Gewässerlauf anlegen 2022-2027 A Gemeinde Dietersburg 20.000 ja

1.500 10.500

Gemeinde 22 2,0 2,1 - 69.5 Sohlrampe umbauen/optimieren 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 2.500 nein Berechnung nach Rücksprache WWA
Gemeinde 22 2,0 2,1 - 69.5 Sohlrampe umbauen/optimieren 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 2.500 nein Berechnung nach Rücksprache WWA

Gemeinde 22-23 2,0 2,1 beidseits 70.1 Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg - ja
1.500 10.500

Gemeinde 22-23 2,0 2,1 beidseits 70.2 Massive Ufersicherung beseitigen/reduzieren 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg 7.500 -

Gemeinde 22-23 2,0 2,1 beidseits 73.1 Ufergehölzsaum herstellen/entwickeln 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg 10.500 -

Gemeinde 24-25 2,2 2,4 beidseits 70.1 Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg - ja
2.000 14.000

Gemeinde 24-25 2,2 2,4 beidseits 70.2 Massive Ufersicherung beseitigen/reduzieren 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 4.000 -

Gemeinde 24-25 2,2 2,4 beidseits 73.1 Ufergehölzsaum herstellen/entwickeln 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 9.500 -

Gemeinde 25 2,3 2,4 - 69.5 Sohlrampe umbauen/optimieren 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 2.500 nein Berechnung nach Rücksprache WWA
Gemeinde 26 2,4 2,5 - 69.2 Absturz durch Sohlgleite ersetzen 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 10.000 nein Berechnung nach Rücksprache WWA

Gemeinde 26-28 2,4 2,7 beidseits 70.1 Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg - ja

3.000 21.000

Gemeinde 26-28 2,4 2,7 beidseits 70.2 Massive Ufersicherung beseitigen/reduzieren 2022-2027 U Gemeinde Dietersburg 6.000 -

 WWA / 
Gemeinde*

Abschnitts-Nr. 
*

Ufer-
seite*

Bewirt-
schaftungs-

zeitraum*

Ausbau = A   
Unterhaltung = U 
Fachkonzepte/     

F+E- Vorhaben = F*

gesch. 
Baukosten   

 [€]* Flächen-
bedarf [m2]

gesch. 
Kosten  [€]

Tauschbereitschaft vorhanden (FlurNr. 87/0, 
86/0, 15/0, 77/0, 76/0) → Berechnung über 

Mittelwert Uferstreifen und Grünland (= 
5€/m²), (10m-Streifen gesamt)

Berechnung nach Preisspiegel für 
hydromorphologische Maßnahmen (Stand 

04.02.2014) 
Gewässerbreite: 5-10m, Länge ca. 200m

Tauschbereitschaft vorhanden FlurNr.  6/4, 
Berechnung nach Preisspiegel für 

hydromorphologische Maßnahmen (Stand 
04.02.2014) 

Gewässerbreite: 5-10m und Berechnung 
Grünland (= 7€/m²), (15m-Streifen gesamr) 

Tauschbereitschaft vorhanden FlurNr.  6/4,  
Berechnung Grünland (= 7€/m²), (10m-

Streifen gesamt)
Berechnung nach Preisspiegel für 

hydromorphologische Maßnahmen (Stand 
04.02.2014) 

Gewässerbreite: 5-10m, Länge ca. 100m
Berechnung nach Preisspiegel für 

hydromorphologische Maßnahmen (Stand 
04.02.2014), 

Gewässerbreite: 5-10m
Verkaufsbereitschaft FlurNr. 2/0 → 

Berechnung Grünland (= 7€/m²), (10m 
Streifen gesamt)

Berechnung nach Preisspiegel für 
hydromorphologische Maßnahmen (Stand 

04.02.2014), 
Gewässerbreite: < 5m, Länge ca. 100m

Berechnung nach Preisspiegel für 
hydromorphologische Maßnahmen (Stand 

04.02.2014), 
Gewässerbreite: < 5m

Verkaufsbereitschaft FlurNr. 2/0 (ganzes 
Flurstück steht zum Verkauf),  Berechnung 
Grünland (= 7€/m²), (10m-Streifen gesamt)

Berechnung nach Preisspiegel für 
hydromorphologische Maßnahmen (Stand 

04.02.2014), 
Gewässerbreite: < 5m, Länge ca. 150m

Anlage 4.2
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Fkm BY-Maßnahme

Kostenträger*

Grunderwerb

Projekt, Bemerkungen*

von* bis* BY-Code* Bezeichnung / Maßnahmenbeschreibung* erforderlich*

 WWA / 
Gemeinde*

Abschnitts-Nr. 
*

Ufer-
seite*

Bewirt-
schaftungs-

zeitraum*

Ausbau = A   
Unterhaltung = U 
Fachkonzepte/     

F+E- Vorhaben = F*

gesch. 
Baukosten   

 [€]* Flächen-
bedarf [m2]

gesch. 
Kosten  [€]

Gemeinde 29-38 2,7 3,7 beidseits 72.2 Naturnahen Gewässerlauf anlegen 2022-2027 A Gemeinde Dietersburg 98.000 ja

5.040 35.280

Gemeinde 38 3,6 3,7 - 69.2 Absturz bei Durchlass beheben 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 10.000 nein

Gemeinde 40 3,8 3,9 - 69.2 Absturz bei Durchlass beheben 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 10.000 nein

Gemeinde 40 3,8 3,9 - 69.2 Absturz durch Sohlgleite ersetzen 2016-2021 U Gemeinde Dietersburg 10.000 nein

Kosten für den 2. Bewirtschaftungszeitraum: 63.500 € 2000 14.000 €

Kosten für den 3. Bewirtschaftungszeitraum: 157.000 € 17040 107.280 €

220.500 € 19.040 121.280 €

341.780 €

Abs. 28-29, 32-33 Verkaufsbereitschaft 
(FlurNr. 2/0 und 484/0; Abs. 30-32 und 34-

38 keine Tausch/Kauf möglich, aber 
Umsetzung der Maßnahmen nach 

Absprache, FlurNr. 484/0 zu verkaufen 
(140m lang und 36m breit bis Waldrand),

Berechnung nach Preisspiegel für 
hydromorphologische Maßnahmen (Stand 

04.02.2014), 
Gewässerbreite: < 5m und Berechnung 

Grünland (= 7€/m²)

Nur bei Durchführung der Maßnahmen 
stromabwärts

Nur bei Durchführung der Maßnahmen 
stromabwärts

Nur bei Durchführung der Maßnahmen 
stromabwärts

Summe (Gemeinde Dietersburg) 

Gesamtkosten 
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