
Wasserwirtschaftsamt

Deggendorf

Hochwasserschutz Markt Obernzell

Sachstandsinformationen zu HWS-Maßnahmen in Erlau, Markt Obernzell, 

Bürgerinformation am 13.07.2021

BD Hannes Berger, 

BR Stephan Hauke

Folie: 1
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Hochwasserschutz Markt Obernzell
Erlau BA02: Donaugründe

 Entwurfsvorstellung 

 Finanzierung (unbare Leistungen der Marktes)

 Anfragen Marktrat Hydraulik, Fußballplatz

Erlau BA03: Ost

 Entwurfsvorstellung 

 Kosten

Erlau BA01: Aktueller Stand

Folie: 2



Wasserwirtschaftsamt

Deggendorf

Maßnahmenüberblick

Hochwasserschutz Markt Obernzell

Folie: 3

Erlau BA01
Gewerbegebiet

Erlau BA02
Donaugründe

Erlau BA03
Ost
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Maßnahmenüberblick

HWS Obernzell - Erlau BA02

Erlau BA01
Gewerbegebiet

Erlau BA03
Ost

Donaugründe

Folie: 4

Erlau BA02
Donaugründe Entwurfs-
planung abgeschlossen
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Übersichtslageplan

HWS Obernzell - Erlau BA02
Donaugründe

Kosten

Kostenberechnung Entwurf Stand 12/20: 12,9 Mio. € 
Folie: 5

30_Erlau BA02 - Lageplan.pdf
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HWS Obernzell - Erlau BA02
Donaugründe - bedeutsame Details: 

Folie: 6

mehrheitliche Einigung betroffener 

Anwohnern auf Regelquerschnitt RQ A1

Entwurfslösung mit Fenster vom 3m² pro Ufergrundstück
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HWS Obernzell - Erlau BA02

Folie: 7

Donaugründe - bedeutsame Details: 

Regelquerschnitt Damm
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Binnenentwässerung: Schöpfwerk mit Q = 1900 l/s  bei 4 x 47,5 = 190 kW 

Anschlussleistung

HWS Obernzell - Erlau BA02

Folie: 8
01.2020

Donaugründe - bedeutsame Details: 
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HWS Obernzell - Erlau BA02

Folie: 9
01.2020

Schöpfwerk unterflur Bauwerksplan

Donaugründe - bedeutsame Details: 
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Folie: 
10

HWS Obernzell – Erlau BA02

Donaugründe Finanzierungsgrundlage

vorläufige unbare Beteiligtenleistung 

Markt Obernzell - Annahmen:

 Markt übernimmt (wie bei BA01) 

►Betrieb

►Unterhaltung

►Reinvestition 

 unbefristet (mathematisch: unendlich ∞)

 Planungs-, Baukosten:                  13 Mio. €

 Beteiligtenbeitrag Markt: 25%  3,25 Mio. €
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HWS Obernzell - Erlau BA02

Was muss die Gemeinde dafür leisten?

Folie: 
11

• Aufbau mobile Elemente in < 8h (Vorwarnzeit)
• Bereitstellung von ca. 17 Personen (Feuerwehr, 

Bauhof)
• Veranlassung Verkehrsregelung B388 bei SBA (auch 

bei Übung; 
• Reinigung, Lagerung, Pflege, Ersatz mobile Elemente 

u. Lagerhalle;
• Schöpfwerksbetrieb (einschl. Steuerungstechnik) 

Wartung, Reinigung, Pumpenersatz, sonstiges
• Pflege Deich, Mauerhinterweg; 
• Erneuerung aller Anlagenteile
• Jährliche Übung nach Abstimmung mit WWA
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Hochwasserschutz Donaugründe und 
Erlau-Ost

Folie: 
12

Zeitnahe Umsetzung nicht möglich

 geringe Akzeptanz

 Differenzen bei 

►Linienführung

►Gestaltung

 Kompromisse nicht absehbar

 Verhältnismäßigkeit fraglich (Kosten, Eingriffe)

 Grundsätzlich kein Schutz unbebauter Flächen

 Unsicherheiten (Kosten, Finanzierung, Nutzungen, 

Altlasten, Fluchtweg)

 Grunderwerb nicht absehbar
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Hochwasserschutz Donaugründe
Bauleitplanung

Folie: 
13

Das Maßnahmengebiet Erlau - Bereich Donaugründe liegt im 

Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplanes. Gemäß 

Bebauungsplan müssen Wohnbereiche auf einer 

Fußbodenoberkante von 294.80 müNN errichtet werden.

Im Ist-Zustand würde bei Einhaltung der Vorgabe aus dem 

Bebauungsplan der Erdgeschoßfußboden bei HW100 nicht 

überschwemmt werden.

[müNN] HW100 BHW B-Plan, EG-Fußboden

oberstromiger Beginn der 

Planung 294,01 295,10 294,80

Erlaumündung 293,60 294,70 294,80
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Hochwasserschutz Donaugründe
Bauleitplanung

Folie: 
14
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Maßnahmenüberblick – Örtliche Situation

Erlau BA01
Gewerbegebiet

Erlau BA02
Donaugründe

Folie: 15

Erlau BA03 Ost 
Vorentwurfsplanung 
vor Abschluss

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost
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Vorentwurfsplanung

Folie: 16

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost

• Grundlagenermittlung

• Variantendarstellung

• Kostenschätzung

• Vorzugsvariante

• Priorisierung
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Lageplan Überschwemmungsflächen HQ100 (Stand 08.05.2019)

Betroffene Gebäude:

ca. 18 Wohnhäuser, 1 Betrieb (Hotel), Feuerwehrgerätehaus

Folie: 17

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost
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Lageplan Variante 1

Folie: 18

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost
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Lageplan Variante 2

Folie: 19

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost
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Lageplan Variante 3

Folie: 20

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost
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Kostenschätzung

Folie: 21

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost

• Variante 1:  ca. 5,97 Mio. €

• Variante 2:  ca. 5,94 Mio. € 

• Variante 3:  ca. 4,65 Mio. €

• 25% Eigenanteil Markt Obernzell ca. 1,3-1,65 Mio. 

Aktuell ca. + 10%
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Variantenbeurteilung

Folie: 22

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Trassenlänge 800 m 775 m 600 m

Bebauung östlich der Erlau geschützt ja ja teilweise

Bestehende Entwässerung im HW-Fall 

funktionstüchtig
ja teilweise nein

Zufahrt zum Bauabschnitt 1 (Fa. Sumida) 

im HW-Fall möglich
ja ja nein

Feuerwehrhaus im Schutzgebiet ja ja nein

Fläche der Dammtafeln 264 m² 289 m² 267 m²

Geschätzte Baukosten (Mio. EUR) 5,97 Mio. € 5,94 Mio. € 4,65 Mio. €

Einfluss auf das Ortsbild gering gering erhöht

Fazit, Platzierung 1 2 3
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HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost

Folie: 23

Ergebnis der Vorentwurfsplanung:

HWS Erlau BA03 wird zurückgestellt und zeitnah 

nicht weiter verfolgt!
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Maßnahmenüberblick BA01 Donaugründe

HWS Obernzell - Erlau BA01

Erlau BA02
Donaugründe

Erlau BA03
Ost

Gewerbegebiet

Folie: 
24

Erlau BA01
Gewerbegebiet 
Fertiggestellt März 2018
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HWS Obernzell - Erlau BA01
Gewerbegebiet

Projektstand: 

HWS ist seit März 2018 funktionstüchtig 

fertiggestellt!

 Betriebsvorschrift liegt vor; Antrag auf in Kraftsetzung bei LRA 

Passau (Anhörung KWE dazu abgeschlossen; Ergebnis: 

Ablehnung, weiteres Vorgehen nach Festlegung durch 

Landratsamt)

 Kostensituation: Endstand Kosten: Stand 11/2021: ca. 7,105 

Mio.  Anteil Markt: 7,105 x 40 % =   2,842 Mio.                                  

./. 1,4091 (unb. Leistung )

=  1,433 Mio.

=  1,339 Mio.(geleist. Beitr.)

94 T€ (Unterzahlung)

Folie: 
25

Im Nachgang aktualisiert (Stand 11/2021)
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Überschwemmung HW Juni 2013

Folie 26
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Umgesetzte Maßnahme

Folie 27
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Umgesetzte Maßnahme

Folie 28
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Umgesetzte Maßnahme

Folie 29
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Umgesetzte Maßnahme

Folie 30
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Folie: 31

HWS Obernzell - Erlau BA03

Erlau Ost

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


